

## **Thy Masterclass aktivitetsplan 2025**

Januar: Valg af koncertsteder

3.3.25 Deadline for modtagelse af ansøgere til Thy Kammermusikfestival 2025

19.3.25 Generalforsamling

18.3.25 Valg af musikere til deltagelse i festivalen

April til juni: produktion af programmer, programbog, plakater og annoncer

Juni: Fordeling af poster i forplejnings-, - transport-, og PR-gruppen

Juli – august: uddeling af programmer og plakater samt opsætning af skilte og beachflag

1.8.25 Klargøring af repertoire og budget for 2026

9.8.25 Indflytning på Bakkegaarden, Vesløs

9.-10.8.25 Modtagelse af alle musikere

13.8.25 Arrangement for Thy Masterclass Erhverv

14.8.25 Åbningskoncert for medlemmer, sponsorer og andre inviterede

15.- 24.8.25 Koncerter

25.8.25 Oprydning, udflytning og evaluering af festivalen

September: Produktion af brochure for 2026

Oktober: Ansøgninger til fonde

November: Udsendelse af brochure for 2026

December: Klargøring af bilag til revisor