

Thy Masterclass aktivitetsplan 2026

Januar: Valg af koncertsteder

4.3.26 Deadline for modtagelse af ansøgere til Thy Kammermusikfestival 2026

25.3.26 Generalforsamling

1.4.2026 Valg af musikere til deltagelse i festivalen

Tidlig maj. Fordeling af repertoire til musikere

April til juni: produktion af programmer, programbog, plakater og annoncer

Juni: Fordeling af poster i forplejnings-, - transport-, og PR-gruppen

Juli – august: uddeling af programmer og plakater samt opsætning af skilte og beachflag

1.8.26 Klargøring af repertoire og budget for 2027

8.8.26 Indflytning på Bakkegaarden, Vesløs

8.-9.8.26 Modtagelse af alle musikere

12.8.26 Arrangement for Thy Masterclass Erhverv

13.8.26 Åbningskoncert for medlemmer, sponsorer og andre inviterede

14.- 23.8.26 Koncerter

24.8.26 Oprydning, udflytning og evaluering af festivalen

September: Produktion af brochure for 2027

Oktober: Ansøgninger til fonde

November: Udsendelse af brochure for 2027

December: Klargøring af bilag til revisor