

Thy Masterclass aktivitetsplan 2024

Januar: Valg af koncertsteder

8.2.24 Møde for nye og gamle medlemmer af arbejdsgruppen

4.3.24 Deadline for modtagelse af ansøgere til Thy Kammermusikfestival 2023

12.3.24 Generalforsamling

31.3.24 Valg af musikere til deltagelse i festivalen

April til juni: produktion af programmer, programbog, plakater og annoncer

Juni: Fordeling af poster i forplejnings-, - transport-, og PR-gruppen

Juli – august: uddeling af programmer og plakater samt opsætning af skilte og beachflag

1.8.24 Klargøring af repertoire og budget for 2025

10.8.24 Indflytning på Bakkegaarden, Vesløs

10.-11.8.24 Modtagelse af alle musikere

14.8.24 Arrangement for Thy Masterclass Erhverv

15.8.24 Åbningskoncert for medlemmer, sponsorer og andre inviterede

16.- 25.8.24 Koncerter

26.8.24 Oprydning, udflytning og evaluering af festivalen

September: Produktion af brochure for 2025

Oktober: Ansøgninger til fonde

November: Udsendelse af brochure for 2025

December: Klargøring af bilag til revisor